

नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

आ.व. २०७३/७४को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: ०७३/७४

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत १३२०० हजार, ९७.८१ प्रतिशत

१२। सोधभना स्थिति

(क) माग गर्नु पर्ने रकम:

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

२. बजेट उपशीर्षक नं.: ३२५०१३/३४

३. मन्त्रालय:संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: पुरातत्व विभाग

५. आयोजना/कार्यक्रम प्रमुखको नाम:भेष नारायण दाहाल

६. कुल वार्षिक बजेट रु.२४३९९९ हजार

क. आन्तरिक(१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३)जनसहभागिता::

ख. वैदेशिक (१) कृण:

(ग) दातृ संस्था:

क.आन्तरिक(१) नेपाल सरकार

(३)जनसहभागिता:

क. वैदेशिक (१)कृण:

(२)अनुदान:

द.चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:

९.कुल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत

१३२०० ५.४९

१०.आयोजनाको शुरु देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

१००

११.आयोजनाको कुल अवधि मध्ये वितेको समय प्रतिशतमा

१००

४.आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: भेषनारायण दाहाल

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधी सम्म यस आ.व.को प्रगती		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल / उपलब्धी परिमाण	कैफियत	
			परिमाण	भार	वर्ष	परिमाण	भार	वर्ष	परिमाण	भार	परिमाण	भार			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु :															
१	भगवान गौतम बुद्धको राज प्रासाद रहेको प्राचीन तिलौराकोटको उचित संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण	१	१००%	६२.०	२०००००	०%	०.०	०	२०%	०	२०%	२०%	१६		जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक तयारी भईरहेको ।
	पुरातत्व विभागको भवन निर्माण कार्य शुरु गर्ने	१	१००%	१.०	२५००	०%	०.०	०	२०%	०	२०%	२०%	०		जग्गा प्राप्तीका लागि छलफल भईरहेको ।

मेच टेबुल, दराज खरीद गर्न	१	१००%	०.१	२५०	१००%	०.१	२५०	२०%	०.१	२०%	०		खरिद कार्य शुरु गरिएको ।
कम्प्युर	१	१००%	०.१	१८०	१००%	०.१	१८०	२०%	०.१	२०%	०		खरिद कार्य शुरु गरिएको ।
प्रिन्टर	१	१००%	०.०२	५४	१००%	०.०२	५४	२०%	०.०	२०%	०		खरिद कार्य शुरु गरिएको ।
अल्मिनियम पर्टीसन गर्ने	१	१००%	०.६	१५००	०%	०.०	०	०%	०	२०%	०		कोटेशन माग गरिएको ।
पूँजीगत खर्चतर्फको कार्यक्रमहरुको जम्मा			८३.८	२०४४८४		०.२०	४८४		०.२०	२०%	१७		
चालु तर्फको उपभोग तथा कार्यसञ्चालन खर्च			१६.२	३९४२७	३३%	५.३३	१३०१०.९		५.३३	३३%	५		
कूल जम्मा		१००%	१००.०	२४३९११		५.५३	१३४९५		५.५३		२२.१०		

प्रथम चौमासिक लक्ष्यको तलनामा प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिशत १००

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति :-

विभागीय/संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति :-

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत :-

.

.

.

